

Zainwestujmy razem w środowisko
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Agnieszka Zagrodzka

Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa

Warszawa 13.09.2016 r.

Projekt Doradztwa Energetycznego

Program Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko na lata
2014-2020

I Oś priorytetowa
„Zmniejszenie
emisyjności gospodarki”

Działanie 1.3
„Wspieranie
efektywności
energetycznej
w budynkach”.

**Poddziałanie 1.3.3
„Ogólnopolski system
wsparcia doradczego
dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw
w zakresie efektywności
energetycznej oraz OZE”**

Stan formalny realizacji Projektu



Umowa o dofinansowanie zawarta 3 marca 2016 roku
pomiędzy Ministrem Energii (IP)
a NFOŚiGW

Dnia 9 czerwca 2016 podpisano aneks do umowy o dofinansowanie



Umowa o partnerstwie zawarta w dniu 28 kwietnia 2016 roku
przez NFOŚiGW z 14 WFOŚiGW oraz Województwem Lubelskim

Projekt w całości jest finansowany ze środków UE

Budżet – 128 974 901,28 zł

Projekt Doradztwa Energetycznego PO IiŚ 2014-2020



Zasięgiem obejmuje cały kraj

Poziom ogólnokrajowy – NFOŚiGW

- Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa (JRP)
- Zespół Doradców Mazowieckich

Poziom regionalny

- 14 WFOŚiGW
- Województwo Lubelskie

Łącznie docelowo 76 Doradców.



Odbiorcy działań Projektu



sektor publiczny
(w tym jednostki samorządu terytorialnego)



przedsiębiorstwa



sektor mieszkaniowy
(w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe)



osoby fizyczne

Cele Projektu

Cel ogólny:

Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE tzw. pakiet 3 x 20 oraz zobowiązań państwa polskiego.

Cel szczegółowy 1:

Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Skuteczne wsparcie interesariuszy.

Cel szczegółowy 2:

Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Zapewnienie wysokiej jakości dokumentów.

Cel szczegółowy 3:

Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie OZE.

Zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych (nieodpłatnych).



Działania Projektu Doradztwa

Działania realizowane przez JRP i Doradców, wynikające umowy o dofinansowanie:

Działanie 1: Budowa i zarządzanie ogólnopolską siecią wsparcia doradczego – **JRP**

- Składanie **wniosek o płatność** w imieniu wszystkich Partnerów;
- Bieżące **wsparcie** Doradców w ich działaniach;
- Organizacja **spotkań** z Doradcami;
- Organizacja **przetargów** na szkolenia, materiały promocyjne;
- Zorganizowanie i przeprowadzenie **szkoleń** dla Doradców w kraju;
- **Opiniowanie**, weryfikacja materiałów szkoleniowych i promocyjnych;

Działanie 2: Usługi doradcze – **JRP i Doradcy Partnerów**

- **Wsparcie** przy przygotowaniu, wdrażaniu i weryfikacji PGN;
- Usługi doradcze związane z **przygotowaniem i wdrażaniem inwestycji**;
- Wsparcie w **weryfikowaniu audytów energetycznych**;
- Przeprowadzenie **spotkań informacyjnych**;

Działania Projektu Doradztwa

Działanie 3: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla energetyków gminnych – **JRP i Doradcy Partnerów**

Działanie 4: Budowa i funkcjonowanie Systemu Informatycznego – **JRP**

Działanie 5: Informacja, promocja projektu – **JRP i Doradcy Partnerów**

- Kreowanie **działań informacyjno-promocyjnych** wspierających pracę Doradców działających w regionach;
- Tworzenie **materiałów merytorycznych** usprawniających pracę Doradców;
- **Promowanie** Projektu podczas wydarzeń sektorowych;

Działanie 6: Badania skuteczności działań informacyjno-promocyjnych-przewidziane na 2017 rok – **JRP**

Działanie 7: Monitorowanie i kontrola realizacji celów projektu – **JRP**

- **Monitorowanie** pracy Doradców oraz **określanie celów** do realizacji w ramach Projektu;

Efekty Projektu Doradztwa w zakresie realizacji wskaźników ujętych we wniosku o dofinansowanie (stan na 31.08.2016 r.)

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość zrealizowana	Procent realizacji wskaźnika
I. Wskaźniki produktu			
Liczba udzielonych konsultacji	50 000	5002	10%
Liczba planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) objętych wsparciem doradczym	1200	1089	90%
Liczba utworzonych platform internetowych w zakresie wymiany doświadczeń	1	0	-
II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego			
Liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem doradczym	800	39	5%
Liczba przeszkolonych doradców energetycznych przygotowanych do prowadzenia usług doradczych	85	76	89%



Dotychczasowe efekty działania Projektu Doradztwa Energetycznego

Pozytywnie zweryfikowano **Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla 1089 polskich gmin** w tym:

W ramach działania 9.3 konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej” – **743 PGN**

W trybie pozakonkursowym (pozostałe PGN finansowane z innych środków publicznych) – **346 PGN**



Pozostałe efekty Projektu Doradztwa Energetycznego (PDE)

Do dnia 31.08.2016 r. w ramach Projektu :

- udzielono **3879** porad telefonicznych i mailowych;
- przeprowadzono **503** działania info-promo, którymi objęto - **7519** osób;
- przeprowadzono **332** działania edukacyjno - szkoleniowe, w których uczestniczyło **1101** osób.

Planowane działania JRP w ramach Projektu Doradztwa

- Kontynuacja działań w zakresie Projektu Doradztwa Energetycznego
- Wspieranie merytoryczne Doradców regionalnych
- Wspieranie gmin przy monitorowaniu i wdrażaniu PGN;
- Wspieranie realizacji inwestycji z zakresu EE i OZE na etapie ich przygotowania oraz realizacji;
- Przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych Energetyków Gminnych.
- Gromadzenie dobrych praktyk z zakresu zrealizowanych inwestycji EE i OZE;
- Budowanie platformy wymiany doświadczeń
- Tworzenie bazy danych o PGN



Dziękuję za uwagę

e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

<http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/>

www.nfosigw.gov.pl

